

INFORME AVANCE

PROYECTO:

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, COMERCIALES, ECOLÓGICOS, SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES DE LA CADENA DE VALOR DE FRUTALES

Ejecutor:	GAD Provincial de Imbabura
Cooperantes:	GAD Municipal del cantón Bolívar
	GAD Municipal del cantón Mira
	GAD Municipal del cantón Pimampiro
	Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo
	MAG Agro calidad
	ONG's
	Socios Universidades de Ecuador
	Entidades italianas
Plazo de ejecución:	Desde mayo 2020 hasta mayo 2023

Reescribiendo su Historia..!

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 de agosto de 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Continuación de la Escuela de Campo con las Asociaciones de El Guitarrero de la parroquia San Rafael, Asociación de Fruticultores del Norte ASOFRUNORTE y la Junta General de Usuarios de San Vicente, parroquia San Vicente de Pusir, cantón Bolívar. En donde se han abordado temáticas de fertilización en cultivo de aguacate.

HORARIO DE TRABAJO: Las actividades se desarrollan de lunes a viernes.

Adjunto: Fotografías.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR**
Administración 2019 - 2023

Elaborado por:

Ing. Lenin Cadena
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DEL GADM CB



FOTOGRAFÍAS

